

# Zpráva o plnění integrované strategie

## Identifikace operace

<b>Číslo zprávy</b>	CLLD_16_02_033_06
<b>Integrovaná strategie</b>	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Kraj živých vod 2014 - 2020
<b>Nositel</b>	MAS Kraj živých vod, z.s.
<b>Sledované období od</b>	1. 1. 2020 0:00:00
<b>Sledované období do</b>	30. 6. 2020 23:59:59
<b>Stav</b>	Rozpracována

## Kontaktní údaje ve věci zprávy

<b>Jméno</b>	Kamila
<b>Příjmení</b>	Prchalová
<b>Mobil</b>	602414884
<b>Telefon</b>	353618752
<b>Email</b>	strategie@krajzivychvod.cz

## Strategie

<b>Popis integrovaného nástroje.</b>	<p>Na území MAS Kraj živých vod je integrovaný přístup realizován prostřednictvím nástroje komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Integrovaný přístup k územnímu rozvoji je řešen v souladu s Dohodou o partnerství a v souladu s dalšími strategiemi na evropské, národní, regionální i místní úrovni.</p> <p>Cílem integrované strategie je koordinace aktivit a soustředění zdrojů na řešení nejzávažnějších identifikovaných problémů a využití ekonomického a dalšího rozvojového potenciálu území MAS.</p> <p>Efektivita spočívá především ve smysluplné návaznosti a synergickém efektu jednotlivých aktivit a opatření. Tento integrovaný přístup přináší významný multiplikační efekt, který mobilizuje jak veřejné, tak soukromé zdroje. Tento požadavek klade vysoké koordinační nároky na vlastní MAS jako nositele strategie, aby byly podporovány takové projekty, které zmíněný synergický efekt přinesou.</p> <p>V současné době MAS Kraj živých vod působí na území 21 obcí (14 v Karlovarském a 7 v Plzeňském kraji). Celková rozloha území činí přes 613 km<sup>2</sup>. Celkový počet obyvatel na území MAS je 13.976 ( zdroj ČSÚ ČR).</p>
<b>Přehled vyhlášených výzev</b>	<p>MAS Kraj živých vod, z. s., vyhlásila dne 2. 3. 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) výzva č. 3 IROP MAS KŽV - Občanská vybavenost a služby na venkově (Komunitní centra) - alokace 1 502 999,- Kč</li><li>2) výzva č. 4 IROP MAS KŽV -Investice do vzdělávání a zázemí pro volnočasové aktivity (Školy)- alokace 3 336 398,06 Kč</li></ol> <p>Žádosti bylo možné podávat do 30. 4. 2020..</p> <p>MAS Kraj živých vod, z. s., vyhlásila dne 9. 3. 2020 svou 4. výzvu PRV. Výzva se vztahuje na Fiche 1, 5 a 9. Žádosti bylo možné podávat od 30. 3. 2020 do 30. 4. 2020..</p>

<p><b>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</b></p>	<p>Aktivity v rámci PR IROP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poskytování konzultací případným žadatelům -</li> <li>- příprava výzvy 3. a 4. výzvy IROP KŽV</li> <li>- zpracování 3. a 4. výzvy IROP, zpracování hodnotících kritérií a kontrolních listů</li> <li>- vyhlášení výzev č. 3 a 4 ( 02.03.2020)</li> <li>- hodnocení přijatých žádostí, FN a Přijatelnosti, Věcné hodnocení ,</li> </ul> <p>Aktivity v rámci PR PRV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vyhlášení 4. výzvy PRV ( 09.03.2020)</li> <li>- poskytování konzultací žadatelům z PRV - seminář pro žadatele PRV 4. Výzvy PRV MAS KŽV dne 6.1. 2020 od 10.00 hod. ve Sborovém domě ČCE, Teplá.</li> <li>- hodnocení přijatých žádostí, FN a Přijatelnosti, Věcné hodnocení ,</li> </ul> <p>Další aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pravidelné rozesílání aktuálních informací z MŠMT, NIDV apod. k vyhlášeným výzvám, aktualizaci pravidel, novým výzvám apod.</li> <li>- osobní schůzky v ZŠ a MŠ v území - pomoc s výběrem šablon do výzvy pro Šablony II, a informace o přípravě výzev Šablony III aktualizace strategie CLLD v rozsahu Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů pro programové období 2014- 2020, realizace ŽoZ a změna PR PRV, využití nového čl. 20, příprava nové fiche</li> <li>- monitorování strategie CLLD</li> <li>- aktualizace interních postupů pro výběr a hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti a věcného hodnocení projektů IROP, příprava a vyhlášení výzev IROP a PRV</li> <li>- zpracování výzvy MAS a hodnotících kritérií pro PR IROP a PR PRV</li> <li>výzva č.3 IROP MAS KŽV ? Občanská vybavenost a služby na venkově (Komunitní centra)</li> <li>výzva č. 4 IROP MAS KŽV ? Investice do vzdělávání a zázemí pro volnočasové aktivity (Školy)</li> <li>4. Výzva PRV MAS KŽV pro Fiche 1, 5 a 9.</li> </ul> <p>- vyhlášení výzvy MAS a její uveřejnění na webu MAS u těchto PR:</p> <p>výzva č. 3 IROP MAS KŽV - Občanská vybavenost a služby na venkově (Komunitní centra)</p> <p>výzva č. 4 IROP MAS KŽV - Investice do vzdělávání a zázemí pro volnočasové aktivity (Školy)</p> <p>4. Výzva PRV MAS KŽV pro Fiche 1, 5 a 9.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poskytování konzultací žadatelům, - příjem žádostí o podporu, - posouzení souladu projektu se strategií CLLD, - kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení projektů,</li> </ul> <p>- výběr projektů k financování, stanovení alokace a schválení výběru podle interních postupů pro tyto výzvy:</p> <p>7. výzva MAS KŽV OPZ Pracovní příležitosti na venkově III</p> <p>8. výzva MAS KŽV OPZ Zapojení obyvatel do života v obcích III</p> <p>výzva č.3 IROP MAS KŽV - Občanská vybavenost a služby na venkově (Komunitní centra)</p> <p>výzva č. 4 IROP MAS KŽV - Investice do vzdělávání a zázemí pro volnočasové aktivity (Školy)</p>
--	---

	<p>4. Výzva PRV MAS KŽV pro Fiche 1, 5 a 9.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- propagace strategie CLLD (zpravodaj venkova, výroční zpráva atd.), osvojování příkladů dobré praxe, výměna zkušeností s dalšími subjekty v územní působnosti MAS</li> <li>- semináře pro žadatele a příjemce :</li> </ul> <p>Informační seminář pro žadatele 4. Výzvy PRV MAS KŽV dne 6.1. 2020 od 10.00 hod. ve Sborovém domě ČCE, Teplá.  Informační seminář pro žadatele ve 3. výzvě IROP dne 12. 3. 2020 od 9.00 hod. na OÚ Ovesné Kladruby, č.p. 17, Ovesné Kladruby.  Informační seminář pro žadatele ve 4. výzvě IROP 11. 3. 2020 od 10.00 hod. v Infocentru Toužim, náměstí Jiřího z Poděbrad 35, Toužim.  Informační seminář pro žadatele 4. Výzvy PRV MAS KŽV ? on line seminář od 7.4.2020 na <a href="http://www.krajzivychvod.cz">www.krajzivychvod.cz</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- metodická pomoc ZŠ a MŠ</li> <li>- konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání zakázek, povinné publicity</li> <li>- metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů</li> <li>- metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu</li> <li>- metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu</li> </ul>
<p><b>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</b></p>	<p>MAS Kraj živých vod neplánuje realizaci klíčových projektů.</p>

## Popis realizace integrované strategie

<p><b>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</b></p>	<p>Není relevantní</p>
<p><b>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</b></p>	<p>Informace o podaných úschválených změnách :</p> <p>Změna č.3) Důvodem podané změny byl malý zájem o některé fiche PR PRV, jejich zrušení, ke kterému dojde na základě mid-term evaluační zprávy a z rozhodnutí Valného shromáždění členů MAS. Zároveň byl zapracován článek 20 PRV do fiche č.9. Schválením změny došlo k přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými fichemi a úpravě indikátorů.</p> <p>Změna č.4) Informace ve ŽoZ zohledňují skutečný stav finančních toků v letech 2018 a 2019 a výhled na roky 2020-2023.</p>
<p><b>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</b></p>	<p>Prozatímní plnění ISg probíhá dle plánované a schválené podoby SCLLD, popř. mírně upravené dle aktuálních finančních plánů. Tyto úpravy jsou v čerpání jednotlivých opatření v OPZ, kde došlo v rámci ŽoZ k přesunu financí tak, aby jejich rozdělení lépe vyhovovalo potřebám území.</p>
<p><b>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</b></p>	<p>Ve sledovaném období se při realizaci integrované strategie nevyskytly žádné problémy.</p>

<b>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</b>	MAS Kraj živých vod, z.s. nemá povědomí o potenciálních rizicích, která by se dotýkala realizace, předfinancování režijních nákladů MAS, připravenost projektů žadatelů do výzev MAS
---	--

<p><b>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aktualizace strategie CLLD v rozsahu Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů pro programové období 2014- 2020, realizace ŽoZ a změna PR PRV, využití nového čl. 20, příprava nové fiche</li> <li>- monitorování strategie CLLD</li> <li>- aktualizace interních postupů pro výběr a hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti a věcného hodnocení projektů IROP, příprava a vyhlášení výzev IROP a PRV</li> <li>- zpracování výzvy MAS a hodnotících kritérií pro PR IROP a PR PRV</li> <li>výzva č.3 IROP MAS KŽV -Občanská vybavenost a služby na venkově (Komunitní centra)</li> <li>výzva č. 4 IROP MAS KŽV - Investice do vzdělávání a zázemí pro volnočasové aktivity (Školy)</li> </ul> <p>4. Výzva PRV MAS KŽV pro Fiche 1, 5 a 9.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vyhlášení výzvy MAS a její uveřejnění na webu MAS u těchto PR:</li> <li>výzva č. 3 IROP MAS KŽV ? Občanská vybavenost a služby na venkově (Komunitní centra)</li> <li>výzva č. 4 IROP MAS KŽV ? Investice do vzdělávání a zázemí pro volnočasové aktivity (Školy)</li> <li>4. Výzva PRV MAS KŽV pro Fiche 1, 5 a 9.</li> <li>- poskytování konzultací žadatelům, - příjem žádostí o podporu, - posouzení souladu projektu se strategií CLLD, - kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení projektů, - výběr projektů k financování, stanovení alokace a schválení výběru podle interních postupů pro tyto výzvy:</li> <li>7. výzva MAS KŽV OPZ Pracovní příležitosti na venkově III</li> <li>8. výzva MAS KŽV OPZ Zapojení obyvatel do života v obcích III</li> <li>výzva č. 3 IROP MAS KŽV ? Občanská vybavenost a služby na venkově (Komunitní centra)</li> <li>výzva č. 4 IROP MAS KŽV ? Investice do vzdělávání a zázemí pro volnočasové aktivity (Školy)</li> <li>4. Výzva PRV MAS KŽV pro Fiche 1, 5 a 9.</li> <li>- propagace strategie CLLD (zpravodaj venkova, výroční zpráva atd.), osvojování příkladů dobré praxe, výměna zkušeností s dalšími subjekty v územní působnosti MAS</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- semináře pro žadatele a příjemce</li> <li>Informační seminář pro žadatele 4. Výzvy PRV MAS KŽV dne 6.1 2020 od 10.00 hod. ve Sborovém domě ČCE, Teplá.</li> <li>Informační seminář pro žadatele ve 3. výzvě IROP dne 12. 3. 2020 od 9.00 hod. na OÚ Ovesné Kladruby, č.p. 17, Ovesné Kladruby.</li> <li>Informační seminář pro žadatele ve 4. výzvě IROP 11. 3. 2020 od 10.00 hod. v Infocentru Toužim, náměstí Jiřího z Poděbrad 35, Toužim.</li> <li>Informační seminář pro žadatele 4. Výzvy PRV MAS KŽV ? on line seminář od 7.4.2020 na <a href="http://www.krajzivychod.cz">www.krajzivychod.cz</a>.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- metodická pomoc ZŠ a MŠ</li> <li>- konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání zakázek, povinné publicity</li> <li>- metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů</li> <li>- metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu</li> <li>- metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu</li> </ul>
---	---

<p><b>Doplňující informace</b></p>	<p>Bez komentáře</p>
<p><b>Shrnutí pro veřejnost</b></p>	<p>V monitorovacím období od 01.01.2020 -30.06.2020 proběhlo v rámci realizace ISg vyhlášení výzev MAS a jejich uveřejnění na webu MAS u těchto PR:</p> <p>výzva č. 3 IROP MAS KŽV ? Občanská vybavenost a služby na venkově (Komunitní centra)  výzva č. 4 IROP MAS KŽV ? Investice do vzdělávání a zázemí pro volnočasové aktivity (Školy)</p> <p>4. Výzva PRV MAS KŽV pro Fiche 1, 5 a 9.  - poskytování konzultací žadatelům, - příjem žádostí o podporu, - posouzení souladu projektu se strategií CLLD, - kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení projektů, - výběr projektů k financování, stanovení alokace a schválení výběru podle interních postupů pro tyto výzvy:</p> <p>7. výzva MAS KŽV OPZ Pracovní příležitosti na venkově III  8. výzva MAS KŽV OPZ Zapojení obyvatel do života v obcích III</p> <p>výzva č. 3 IROP MAS KŽV ? Občanská vybavenost a služby na venkově (Komunitní centra)  výzva č. 4 IROP MAS KŽV ? Investice do vzdělávání a zázemí pro volnočasové aktivity (Školy)</p> <p>4. Výzva PRV MAS KŽV pro Fiche 1, 5 a 9.  - propagace strategie CLLD (zpravodaj venkova, výroční zpráva atd.), osvojování příkladů dobré praxe, výměna zkušeností s dalšími subjekty v územní působnosti MAS  - semináře pro žadatele a příjemce:  Informační seminář pro žadatele 4. Výzvy PRV MAS KŽV dne 6.1 2020 od 10.00 hod. ve Sborovém domě ČCE, Teplá.  Informační seminář pro žadatele ve 3. výzvě IROP dne 12. 3. 2020 od 9.00 hod. na OÚ Ovesné Kladruby, č.p. 17, Ovesné Kladruby.  Informační seminář pro žadatele ve 4. výzvě IROP 11. 3. 2020 od 10.00 hod. v Infocentru Toužim, náměstí Jiřího z Poděbrad 35, Toužim.  Informační seminář pro žadatele 4. Výzvy PRV MAS KŽV ? on line seminář od 7.4.2020 na <a href="http://www.krajzivyvod.cz">www.krajzivyvod.cz</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- metodická pomoc ZŠ a MŠ</li> <li>- konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání zakázek, povinné publicity</li> <li>- metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů</li> <li>- metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu</li> <li>- metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu</li> </ul>



## Horizontální principy

### Horizontální principy

Hlavním smyslem komunitně vedeného místního rozvoje je na základě diskuse a spolupráce veřejného a soukromého sektoru definovat cíle a opatření, které jsou pilířem udržitelného rozvoje území v působnosti MAS. Po celou dobu přípravy i realizace strategie je jejím obsahovým základem. Z toho vyplývá, že realizace SCLLD horizontální téma udržitelného rozvoje naplňuje pozitivně.

Jedním z témat, které SCLLD řeší, je zkvalitnění sociálního klimatu území MAS. Jedním z cílů SCLLD je podpořit atraktivitu venkovského prostředí a stabilizovat obyvatelstvo na venkově za maximálního přispění místních aktérů, prostřednictvím kterého chce MAS zkvalitnit sociální, ekonomické i kulturní podmínky pro inkluzi všech zdravotně či sociálně ohrožených resp. znevýhodněných skupin obyvatelstva. Jako první vlašťovku lze nazvat vyhlášení výzvy v opatření Pracovní příležitosti na venkově. Důležitým nástrojem pro zkvalitňování rovných příležitostí bude i podpora vzdělávání. K naplňování tohoto horizontálního principu byly učiněny první kroky, a to vyhlášení výzev k podávání žádostí v opatření Investice do vzdělávání a zázemí pro volnočasové aktivity a do opatření Občanská vybavenost a služby na venkově. Smyslem místního partnerství i tohoto dokumentu je diskutovat a definovat cíle udržitelného rozvoje území v působnosti MAS. Při této diskusi i při volbě do jednotlivých rozhodovacích či kontrolních orgánů nebyl žádný kandidát diskriminován na základě své rasy, pohlaví či sociální vrstvy, což ukazuje na naplňování rovných příležitostí mužů a žen i rovné příležitosti a absenci diskriminace. Cílem SCLLD je mimo jiné zkvalitnit sociální klima v regionu, podpořit rozvoj pracovních příležitostí či zvýšit kvalitu formálního i neformálního vzdělávání. Všechny tyto cíle principiálně přispívají k diskusi a spolupráci místních obyvatel bez rasových, sociálních či genderových předsudků. Obecně lze tvrdit, že realizace SCLLD MAS Kraj živých vod bude mít na toto horizontální téma pozitivní dopad.

### Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CL LD	Opatření ITI/IPRÚ/CL LD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace)
1	SC 1. Zlepšit kvalitu života na venkově	OP 1.1 Občanská vybavenost a služby na venkově	OP 1.1 Občanská vybavenost a služby na venkově-06.4.59.4.1		5 183 962,00	0,00	70 000,00	4 924 763,85	0,00	66 500,00	4 924 763,85	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00
2	SC 1. Zlepšit kvalitu života na venkově	OP 1.3 Investice do vzdělávání a zázemí pro volnočasové aktivity	OP 1.3 Investice do vzdělávání a zázemí pro volnočasové aktivity-06.4.59.4.1		13 025 511,52	0,00	9 689 113,53	12 374 235,94	0,00	9 204 657,84	12 374 235,94	0,00	9 204 657,84	0,00	0,00	0,00
3	SC 1. Zlepšit kvalitu života na venkově	OP 1.4 Zapojení obyvatel do života v obcích	OP 1.4 Zapojení obyvatel do života v obcích-03.2.65.1		4 200 000,00	364 776,78	364 776,78	3 780 000,00	364 776,78	364 776,78	3 570 000,00	310 060,26	310 060,26	210 000,00	54 716,52	54 716,52
4	SC 1. Zlepšit kvalitu života na venkově	OP 1.5 Prorodinná opatření	OP 1.5 Prorodinná opatření-03.2.65.1		2 826 366,00	0,00	880 739,04	2 543 726,00	0,00	880 739,04	2 402 406,00	0,00	748 628,18	141 320,00	0,00	132 110,86
5	SC 5. Podpora rozvoje místního partnerství	F8 Posílení a využití specifík regionu	F8 Posílení a využití specifík regionu-09.6.93.19.3.1		724 211,00			651 790,00			417 146,00			234 644,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
6	SC 2. Zlepšit ekonomickou soběstačnost regionu	F5 Využití místních zdrojů, rozvoj drobného podnikání a cestovního ruchu	F5 Využití místních zdrojů, rozvoj drobného podnikání a cestovního ruchu-09.6.93.19.2.1		12 825 872,00			5 771 642,00			3 693 850,00			2 077 792,00		
7	SC 2. Zlepšit ekonomickou soběstačnost regionu	F1 Rozvoj zemědělských podniků	F1 Rozvoj zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		18 547 968,00			9 886 284,00			6 327 222,00			3 559 062,00		
8	SC 2. Zlepšit ekonomickou soběstačnost regionu	F2 Zpracování zemědělských produktů	F2 Zpracování zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1		993 000,00			496 500,00			317 760,00			178 740,00		
9	SC 2. Zlepšit ekonomickou soběstačnost regionu	F3 Lesnická infrastruktura	F3 Lesnická infrastruktura-09.6.93.19.2.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
10	SC 2. Zlepšit ekonomickou soběstačnost regionu	F4 Zemědělská infrastruktura	F4 Zemědělská infrastruktura-09.6.93.19.2.1		0,00			0,00			0,00			0,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
11	SC 2. Zlepšit ekonomickou soběstačnost regionu	F6 Využití lesů pro cestovní ruch	F6 Využití lesů pro cestovní ruch-09.6.93.19.2.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
12	SC 2. Zlepšit ekonomickou soběstačnost regionu	OP 2.7 Pracovní příležitosti na venkově	OP 2.7 Pracovní příležitosti na venkově-03.2.65.1		3 500 000,00			3 150 000,00			2 975 000,00			175 000,00		
13	SC 4. Podpora udržitelného rozvoje regionu	F7 Vzdělávání, informace a výchova pro udržitelný rozvoj	F7 Vzdělávání, informace a výchova pro udržitelný rozvoj-09.6.93.19.2.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
14	SC 1. Zlepšit kvalitu života na venkově	F9 Obnova venkova	F9 Obnova venkova-09.6.93.19.2.1		16 096 655,00			12 877 324,00			8 241 487,00			4 635 837,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	259 198,15	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	259 198,15	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	651 275,58	0,00	484 455,69	651 275,58	0,00	484 455,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	420 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	282 640,00	0,00	0,00	141 320,00	0,00	0,00	141 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	72 421,00			0,00			0,00			0,00			72 421,00		
6	7 054 230,00			0,00			0,00			0,00			7 054 230,00		
7	8 661 684,00			0,00			0,00			0,00			8 661 684,00		
8	496 500,00			0,00			0,00			0,00			496 500,00		
9	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
10	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
11	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
12	350 000,00			175 000,00			175 000,00			0,00			0,00		
13	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
14	3 219 331,00			0,00			0,00			0,00			3 219 331,00		

## Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	SC 1. Zlepšit kvalitu života na venkově	OP 1.1 Občanská vybavenost a služby na venkově	OP 1.1 Občanská vybavenost a služby na venkově-06.4.59.4.1		55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	30.11.2018	0,00		0,00		Výstup	Zázemí
2	SC 1. Zlepšit kvalitu života na venkově	OP 1.1 Občanská vybavenost a služby na venkově	OP 1.1 Občanská vybavenost a služby na venkově-06.4.59.4.1		67510	Kapacita služeb a sociální práce	13,00	01.01.2017	15,00	31.12.2023 0:00:00	25,00	30.11.2018	0,00		0,00		Výsledek	Klienti
3	SC 1. Zlepšit kvalitu života na venkově	OP 1.3 Investice do vzdělávání a zázemí pro volnočasové aktivity	OP 1.3 Investice do vzdělávání a zázemí pro volnočasové aktivity-06.4.59.4.1		50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	23.07.2018	0,00	30.09.2019	2,00		Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
4	SC 1. Zlepšit kvalitu života na venkově	OP 1.3 Investice do vzdělávání a zázemí pro volnočasové aktivity	OP 1.3 Investice do vzdělávání a zázemí pro volnočasové aktivity-06.4.59.4.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	60,00	31.12.2023 0:00:00	760,00	23.07.2018	0,00	30.09.2019	760,00		Výstup	Osoby
5	SC 1. Zlepšit kvalitu života na venkově	OP 1.3 Investice do vzdělávání a zázemí pro volnočasové aktivity	OP 1.3 Investice do vzdělávání a zázemí pro volnočasové aktivity-06.4.59.4.1		50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
6	SC 2. Zlepšit ekonomickou soběstačnost regionu	F2 Zpracování zemědělských produktů	F2 Zpracování zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	08.09.2017	0,00	31.12.2019	2,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
7	SC 1. Zlepšit kvalitu života na venkově	OP 1.4 Zapojení obyvatel do života v obcích	OP 1.4 Zapojení obyvatel do života v obcích-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	60,00	31.12.2023 0:00:00	62,00	06.01.2020	5,00	31.12.2019	5,00		Výstup	Osoby
8	SC 1. Zlepšit kvalitu života na venkově	OP 1.4 Zapojení obyvatel do života v obcích	OP 1.4 Zapojení obyvatel do života v obcích-03.2.65.1		67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	20,00	31.12.2023 0:00:00	11,00	06.01.2020	15,00	31.12.2019	15,00		Výstup	Místa
9	SC 1. Zlepšit kvalitu života na venkově	OP 1.4 Zapojení obyvatel do života v obcích	OP 1.4 Zapojení obyvatel do života v obcích-03.2.65.1		55102	Počet podpořených komunitních center	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	06.01.2020	0,00		0,00		Výstup	Zařízení
10	SC 1. Zlepšit kvalitu života na venkově	OP 1.4 Zapojení obyvatel do života v obcích	OP 1.4 Zapojení obyvatel do života v obcích-03.2.65.1		62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	08.09.2017	0,00	31.12.2018	0,00		Výstup	Projekty
11	SC 1. Zlepšit kvalitu života na venkově	OP 1.4 Zapojení obyvatel do života v obcích	OP 1.4 Zapojení obyvatel do života v obcích-03.2.65.1		67010	Využívání podpořených služeb	0,00	31.12.2015	20,00	31.12.2023 0:00:00	13,00	06.01.2020	13,00	31.12.2019	13,00		Výsledek	Osoby



Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
12	SC 1. Zlepšit kvalitu života na venkově	OP 1.4 Zapojení obyvatel do života v obcích	OP 1.4 Zapojení obyvatel do života v obcích-03.2.65.1		67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	06.01.2020	0,00	31.12.2019	0,00		Výsledek	Osoby
13	SC 1. Zlepšit kvalitu života na venkově	OP 1.4 Zapojení obyvatel do života v obcích	OP 1.4 Zapojení obyvatel do života v obcích-03.2.65.1		67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	06.01.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
14	SC 1. Zlepšit kvalitu života na venkově	OP 1.5 Prorodinná opatření	OP 1.5 Prorodinná opatření-03.2.65.1		50105	Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce	0,00	01.01.2014	8,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	26.07.2018	0,00		0,00		Výstup	Podniky
15	SC 1. Zlepšit kvalitu života na venkově	OP 1.5 Prorodinná opatření	OP 1.5 Prorodinná opatření-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	200,00	31.12.2023 0:00:00	64,00	26.07.2018	0,00	30.09.2019	81,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
16	SC 1. Zlepšit kvalitu života na venkově	OP 1.5 Prorodinná opatření	OP 1.5 Prorodinná opatření-03.2.65.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	90,00	31.12.2023 0:00:00	48,00	26.07.2018	0,00	30.09.2018	48,00		Výstup	Osoby
17	SC 1. Zlepšit kvalitu života na venkově	OP 1.5 Prorodinná opatření	OP 1.5 Prorodinná opatření-03.2.65.1		50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce	0,00	31.12.2015	8,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	26.07.2018	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
18	SC 1. Zlepšit kvalitu života na venkově	OP 1.5 Prorodinná opatření	OP 1.5 Prorodinná opatření-03.2.65.1		62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	31.12.2015	4,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	26.07.2018	0,00	30.09.2019	0,00		Výsledek	Osoby
19	SC 5. Podpora rozvoje místního partnerství	F8 Posílení a využití specifík regionu	F8 Posílení a využití specifík regionu-09.6.93.19.3.1		92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	49 977,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	0,00		Výstup	EUR

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
20	SC 2. Zlepšit ekonomickou soběstačnost regionu	F5 Využití místních zdrojů, rozvoj drobného podnikání a cestovního ruchu	F5 Využití místních zdrojů, rozvoj drobného podnikání a cestovního ruchu-09.6.93.1 9.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	3,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2019	4,00		Výsledek	FTE
21	SC 2. Zlepšit ekonomickou soběstačnost regionu	F5 Využití místních zdrojů, rozvoj drobného podnikání a cestovního ruchu	F5 Využití místních zdrojů, rozvoj drobného podnikání a cestovního ruchu-09.6.93.1 9.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	15,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	08.09.2017	0,00	31.12.2019	12,00		Výstup	Podniky
22	SC 2. Zlepšit ekonomickou soběstačnost regionu	F1 Rozvoj zemědělských podniků	F1 Rozvoj zemědělských podniků-09.6.93.1 9.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	15,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	08.09.2017	0,00	31.12.2019	11,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
23	SC 2. Zlepšit ekonomickou soběstačnost regionu	F1 Rozvoj zemědělských podniků	F1 Rozvoj zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2019	0,00		Výsledek	FTE
24	SC 2. Zlepšit ekonomickou soběstačnost regionu	F2 Zpracování zemědělských produktů	F2 Zpracování zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2019	2,00		Výsledek	FTE
25	SC 2. Zlepšit ekonomickou soběstačnost regionu	F6 Využití lesů pro cestovní ruch	F6 Využití lesů pro cestovní ruch-09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	08.09.2017	0,00	31.12.2018	0,00		Výstup	akce/operace
26	SC 2. Zlepšit ekonomickou soběstačnost regionu	F3 Lesnická infrastruktura	F3 Lesnická infrastruktura-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	08.09.2017	0,00	31.12.2018	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovacím období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka	
27	SC 2. Zlepšit ekonomickou soběstačnost regionu	F3 Lesnická infrastruktura	F3 Lesnická infrastruktura-09.6.93.1 9.2.1		94302	Celková délka lesních cest	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	0,00		Výsledek	km	
28	SC 2. Zlepšit ekonomickou soběstačnost regionu	F4 Zemědělská infrastruktura	F4 Zemědělská infrastruktura-09.6.93.1 9.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	08.09.2017	0,00	31.12.2018	0,00		Výstup	Podniky	
29	SC 2. Zlepšit ekonomickou soběstačnost regionu	F6 Využití lesů pro cestovní ruch	F6 Využití lesů pro cestovní ruch-09.6.93.1 9.2.1		93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	08.09.2017	0,00	31.12.2018	1,70		Výstup	ha	
30	SC 2. Zlepšit ekonomickou soběstačnost regionu	OP 2.7 Pracovní příležitosti na venkově	OP 2.7 Pracovní příležitosti na venkově-03.2.65.1		62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby	
31	SC 2. Zlepšit ekonomickou soběstačnost regionu	OP 2.7 Pracovní příležitosti na venkově	OP 2.7 Pracovní příležitosti na venkově-03.2.65.1		50105	Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00					Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
32	SC 2. Zlepšit ekonomickou soběstačnost regionu	OP 2.7 Pracovní příležitosti na venkově	OP 2.7 Pracovní příležitosti na venkově-03.2.65.1		50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
33	SC 4. Podpora udržitelého rozvoje regionu	F7 Vzdělávání, informace a výchova pro udržitelný rozvoj	F7 Vzdělávání, informace a výchova pro udržitelný rozvoj-09.6.93.19.2.1		92301	Počet účastníků vzdělávání (O.12)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	0,00		Výstup	Osoby
34	SC 4. Podpora udržitelého rozvoje regionu	F7 Vzdělávání, informace a výchova pro udržitelný rozvoj	F7 Vzdělávání, informace a výchova pro udržitelný rozvoj-09.6.93.19.2.1		92030	T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 1305/2013	0,00	31.12.2015	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	0,00		Výsledek	Participants
35	SC 1. Zlepšit kvalitu života na venkově	F9 Obnova venkova	F9 Obnova venkova-09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2020	12,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	akce/operace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
36	SC 2. Zlepšit ekonomickou soběstačnost regionu	OP 2.7 Pracovní příležitosti na venkově	OP 2.7 Pracovní příležitosti na venkově-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby
37	SC 2. Zlepšit ekonomickou soběstačnost regionu	OP 2.7 Pracovní příležitosti na venkově	OP 2.7 Pracovní příležitosti na venkově-03.2.65.1		62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	31.12.2015	3,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
38	SC 1. Zlepšit kvalitu života na venkově	F9 Obnova venkova	F9 Obnova venkova-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2020	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	FTE

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Čestné prohlášení	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz EwNDkyOTA 0ODc7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ= =">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz EwNDkyOTA 0ODc7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ= =</a>	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	PRCKAM	20. 7. 2020 10:34:49	1
2	2	Finacování _PRV_ISg_30.06.2020_ KŽV	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz EwNDkzMDk 3OTk7UHJp bG9oYURNUz tGYWxzZQ= =">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz EwNDkzMDk 3OTk7UHJp bG9oYURNUz tGYWxzZQ= =</a>	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	PRCKAM	20. 7. 2020 10:45:17	1